

โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพและการทำงานของบุคลากรให้เป็นองค์กรต้นแบบในการทำงานและการบริการที่ดี

| ที่ | โครงการ<br>/ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  | กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม   | ผู้กำกับดูแล  | ไตรมาส | ระยะเวลา<br>ที่ดำเนินการจริง          | ผู้รับผิดชอบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ<br>วันที่ 17 ก.พ. 2561) |
|-----|--|---|---------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1   | โครงการพัฒนาบุคลากร ( <u>มนต์ชัย</u> )   | -   | นายมนต์ชัย                | ผศ. พรชัย     | 2-3    | พฤษภาคม 2561                          | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>ในไตรมาสที่ 3                          |
| 2   | โครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>งานบริการสารสนเทศ<br>(รวมทั้งสิ้น 85,000 บาท)<br><u>(หทัยชนก)</u> | 2.1 บุคลากรต้นแบบ   | นางสาวหทัยชนก             | ผศ.ดร.สุขสมาน | 1-3    | มกราคม 2561                           | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                  |
|     |  | 2.2 บรรณารักษ์เชิงรุก   | นางสาวอมรรัตน์            |               |        | พฤศจิกายน 2560/<br>มกราคม-มีนาคม 2561 |                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
|     |  | 2.3 ส่งเสริมความสามัคคีและ<br>สร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน | นางรัตนาพา<br>นายเจริญชัย |               |        | มกราคม 2561                           |                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
|     |  | 2.4 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา<br>การทำงานประจำ         | นายมนต์ชัย<br>นายเจริญชัย |               |        | พฤศจิกายน 2560 -<br>กรกฎาคม 2561      |                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
| 3   | โครงการการจัดการเรียนรู้ (KM)<br><u>(อัมรินทร์)</u>  | -   | นางสาวอัมรินทร์           | ดร.พิมรินทร์  | 3      | มิถุนายน 2561                         | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>ในไตรมาสที่ 3                          |

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 265,000 บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาบริการสุขภาพสารสนเทศ

| ที่ | โครงการ<br>/ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก   | กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม            | ผู้กำกับดูแล      | ไตรมาส | ระยะเวลา<br>ที่ดำเนินการจริง                      | ผู้รับผิดชอบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ<br>วันที่ 17 ก.พ. 2561) |
|-----|---|---|------------------------------------|-------------------|--------|---|-----------------------------------|---|
| 1   | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ<br>เพื่อการบริหารงานสำนักวิทยบริการ<br>และเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>(รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท)<br><u>(สมภพ)</u> | 1.1 ส่งเสริมการพัฒนา<br>ระบบแอปพลิเคชัน   | นายสมภพ                            | ดร.พิมพ์รินทร์    | 1-3    | พฤศจิกายน 2560<br>/ มกราคม -<br>มีนาคม 2561       | นายมนต์ชัย                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
|     |   | 1.2 พัฒนาระบบเสนอข้อวิทยากร<br>สารสนเทศ   | นางอัจฉราภรณ์                      |                   |        | มีนาคม 2561                                       |                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
|     |   | 1.3 ติดตามและปรับปรุงระบบ<br>เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน<br>เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | นายสมภพ                            |                   |        | ธันวาคม 2561                                      |                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                  |
| 2   | โครงการปรับปรุงระบบห้องสมุด<br>อัตโนมัติ <u>(สมภพ)</u>  | -   | นายสมภพ                            | ดร.พิมพ์รินทร์    | 1-3    | พฤษภาคม 2561                                      | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                  |
| 3   | โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้<br>(รวมทั้งสิ้น 45,000 บาท)<br><u>(สุรางคนางและอัจฉราภรณ์)</u>                                   | 3.1 พัฒนาสื่อ e-learning  | นางสาวสุรางคนาง<br>นางอัจฉราภรณ์   | ดร.พิมพ์รินทร์    | 1-4    | สิงหาคม 2561                                      | นายมนต์ชัย                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
|     |   | 3.2 สื่อประชาสัมพันธ์การใช้<br>สารสนเทศในห้องสมุด                                       | นายเทวีญ                           |                   |        | มกราคม 2561                                       |                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
| 4   | โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะและ<br>สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน<br>เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ <u>(อัมรินทร์)</u>                      | -   | นางสาวอัมรินทร์<br>นางสาวสุรางคนาง | ผศ.ดร.<br>สุขสมาน | 1-3    | มิถุนายน 2561                                     | นางสาวหทัยชนก                     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
| 5   | โครงการส่งเสริมการจัดหาทรัพยากร<br>สารสนเทศ <u>(อัจฉราพร)</u><br>รายได้ 300,000/แผ่นดิน 2,000,000                                 | -   | นางสาวอัจฉราพร                     | ดร.พิมพ์รินทร์    | 1-4    | มีนาคม 2561 (แผ่นดิน)<br>พฤษภาคม 2561<br>(รายได้) | นางสาวหทัยชนก                     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 2,507,600 บาท

โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการทรัพยากรขององค์กรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมกับทุกหน่วยงาน

| ที่ | โครงการ<br>/ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก   | กิจกรรม                                   | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม     | ผู้กำกับดูแล  | ไตรมาส | ระยะเวลา<br>ที่ดำเนินการจริง     | ผู้รับผิดชอบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ<br>วันที่ 17 ก.พ. 2561) |
|-----|---|---|-----------------------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1   | โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ<br><u>(จิตรารณ)</u><br>(รวมทั้งสิ้น 430,000 บาท) | 1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้                   | นางสาวอัมรินทร์<br>นางรัตนา | ผศ.ดร.สุขสมาน | 1-4    | กุมภาพันธ์ 2561                  | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
|     |   | 1.2 บริการวิชาการแก่สังคม                 | นางสาวสุธารัตน์             |               |        | พฤศจิกายน 2560<br>- กรกฎาคม 2561 |                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
|     |   | 1.3 PSRU BOOK FAIR 2561                   | นางจิตรารณ                  |               |        | มีนาคม 2561                      |                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
|     |   | 1.4 ส่งเสริมให้เกิดศูนย์บริการ<br>วิชาการ | นางสาวอัจฉราพร<br>นายคม     |               |        | เมษายน 2561                      |                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
|     |   | 1.5 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด            | นางสาวอมรรัตน์              |               |        | กุมภาพันธ์ 2561                  |                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 430,000 บาท

โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างแหล่งเรียนรู้สรรพวิชาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ<br>/ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก                           | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม | ผู้กำกับดูแล | ไตรมาส | ระยะเวลา<br>ที่ดำเนินการ<br>จริง | ผู้รับผิดชอบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ<br>วันที่ 17 ก.พ. 2561) |
|-----|---|---------|-------------------------|--------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1   | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>สรรพวิชาท้องถิ่น <u>(เทวัญ)</u> | -       | นายเทวัญ                | ผศ. พรชัย    | 1-2    | มีนาคม 2561                      | นายมนต์ชัย                        | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                |

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท

โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลง

| ที่ | โครงการ<br>/ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  | กิจกรรม                                       | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม     | ผู้กำกับดูแล      | ไตรมาส | ระยะเวลา<br>ที่ดำเนินการจริง     | ผู้รับผิดชอบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ<br>วันที่ 17 ก.พ. 2561) |
|-----|--|---|-----------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1   | โครงการพัฒนาการวางแผน<br>งบประมาณ ติดตามประเมินผล<br>และประกันคุณภาพ ( <u>หทัยชนก</u> )<br>(รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท)            | 1.1 ประเมินผลการประกันคุณภาพ<br>การศึกษา      | นางสาวหทัยชนก               | ผศ. พรชัย         | 3-4    | กันยายน 2561                     | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>ในไตรมาสที่ 3                          |
|     |  | 1.2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | นางสาวหทัยชนก               |                   |        | พฤษภาคม 2561                     |                                   | ดำเนินการ<br>ในไตรมาสที่ 3                          |
| 2   | โครงการบริหารสำนักวิทยบริการ<br>และเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><u>หทัยชนก</u>   | -   | นางสาวหทัยชนก               | นายเจนต์          | 1-4    | ตุลาคม 2560 –<br>กรกฎาคม 2561    | นางสาวหทัยชนก                     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
| 3   | โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการ<br>และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การ<br>เป็นห้องสมุดสีเขียว<br>(รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท)<br><u>วิภาญดา</u> | 3.1 การอนุรักษ์พลังงานของสำนักวิทย<br>บริการฯ | นางสาววิภาญดา<br>นายจงเจตน์ | ผศ.ดร.<br>สุขสมาน | 1-3    | มิถุนายน 2561                    | นางสาวหทัยชนก                     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
|     |  | 3.2 Green Library                             |                             |                   |        | พฤศจิกายน 2561<br>– กรกฎาคม 2561 |                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
|     |  | 3.3 Big Cleaning Day<br>ทำบ้านเราให้น่าอยู่   |                             |                   |        | พฤศจิกายน 2561<br>– กรกฎาคม 2561 |                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
|     |  | 3.4 ปลุกผักสวนครัว แค่พอเพียง<br>ก็เพียงพอ    |                             |                   |        | พฤศจิกายน 2561<br>– กรกฎาคม 2561 |                                   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
| 4   | โครงการส่งเสริม สืบสาน<br>ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br><u>วีระวรรณ</u>   | -   | นางสาววีระวรรณ              | นายเจนต์          |        | ตุลาคม 2560 –<br>กันยายน 2561    | นายมนต์ชัย                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |

| ที่ | โครงการ<br>/ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก   | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม | ผู้กำกับดูแล  | ไตรมาส | ระยะเวลา<br>ที่ดำเนินการจริง | ผู้รับผิดชอบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ<br>วันที่ 17 ก.พ. 2561) |
|-----|---|---------|-------------------------|---------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 5   | โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยี<br>ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 <u>พรวิริย์</u>  | -       | นางสาวพรวิริย์          | ดร.พิมรินทร์  | 1-2    | 18 – 19<br>ธันวาคม 2560      | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 6   | ผ่าข้างเหล็กป้อมรุ่ สำนักวิทยบริการ<br>และเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม<br>ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง<br>พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   | -       | นายเทวัญ                | นายเจนต์      | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 7   | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ<br>งานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า<br>18.5 นิ้ว) สำนักวิทยบริการและ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย<br>ราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุม<br>พล อำเภอเมืองพิษณุโลก<br>จังหวัดพิษณุโลก | -       | นายมนต์ชัย              | ดร.พิมรินทร์  | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 8   | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย<br>(Access Point)   | -       | นายคม                   | ดร.พิมรินทร์  | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 9   | อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย<br>(Router)  | -       | นายคม                   | ดร.พิมรินทร์  | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 10  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)  | -       | นายคม                   | ดร.พิมรินทร์  | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 11  | เคาน์เตอร์งานวารสารพร้อมติดตั้ง   | -       | นางสาวอมรรัตน์          | ผศ.ดร.สุขสมาน | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวหทัยชนก                     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
| 12  | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV)<br>ขนาด 55 นิ้ว มีอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  | -       | นายเจริญชัย             | ผศ.ดร.สุขสมาน | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |

| ที่ | โครงการ<br>/ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม | ผู้กำกับดูแล   | ไตรมาส | ระยะเวลา<br>ที่ดำเนินการจริง | ผู้รับผิดชอบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ<br>วันที่ 17 ก.พ. 2561) |
|-----|--|---------|-------------------------|----------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 13  | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV)<br>ขนาด 60 นิ้ว มีอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง                           | -       | นายเจริญชัย             | ผศ.ดร.สุขสมาน  | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 14  | เครื่องอ่านบาร์โค้ด  | -       | นายมนต์ชัย              | ผศ.ดร. สุขสมาน | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 15  | โครงจัดนิทรรศการพร้อมติดตั้ง   | -       | นายจงเจตน์              | ผศ.ดร.สุขสมาน  | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 16  | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์<br>ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens<br>มีอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | -       | นายมนต์ชัย              | ผศ. พรชัย      | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 17  | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง   | -       | นายมนต์ชัย              | ผศ. พรชัย      | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 18  | เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น ขนาด<br>56,000 บีทียู มีอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง                 | -       | นายเทวัญ                | ผศ. พรชัย      | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 19  | เก้าอี้บาร์  | -       | นายจงเจตน์              | ผศ.ดร.สุขสมาน  | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 20  | เครื่องสแกนนิ้วมือมีอุปกรณ์<br>พร้อมติดตั้ง  | -       | นายคม                   | ดร.พิมรินทร์   | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 21  | รถเข็นหนังสือห้องสมุด 3 ชั้น<br>มีกั้นกลาง   | -       | นายเทวัญ                | ผศ. พรชัย      | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 22  | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี<br>แบบเกียร์ธรรมดา มีอุปกรณ์                                   | -       | นายเทวัญ                | นายเจนต์       | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 23  | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร  | -       | นางสาวหทัยชนก           | นายเจนต์       | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวหทัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |

| ที่ | โครงการ<br>/ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก   | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม | ผู้กำกับดูแล  | ไตรมาส | ระยะเวลา<br>ที่ดำเนินการจริง | ผู้รับผิดชอบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ<br>วันที่ 17 ก.พ. 2561) |
|-----|---|---------|-------------------------|---------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 24  | ค่าบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการ<br>จัดเก็บและการบริหารทรัพยากร<br>สารสนเทศในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี<br>RFID และค่าบอกรับสมาชิก<br>ฐานข้อมูล Science Dierct | -       | นายคม                   | ดร.พิมรินทร์  | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ                            |
| 25  | ประตูเลื่อนอัตโนมัติ  | -       | นายจงเจตน์              | ผศ.ดร.สุขสมาน | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวททัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 26  | บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่<br>พร้อมอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง   | -       | นายมนต์ชัย              | ผศ. พรชัย     | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 27  | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก<br>ฝั่งพื้นที่อาคาร e-Library  | -       | นายมนต์ชัย              | ผศ. พรชัย     | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นายมนต์ชัย                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |
| 28  | ชุดอุปกรณ์ Micro controller<br>พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | -       | นายสมภพ                 | ดร.พิมรินทร์  | 1      | ตุลาคม – ธันวาคม<br>2560     | นางสาวททัยชนก                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                              |

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 5,667,400 บาท

รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 9,070,000 บาท